



รายงานผลการดำเนินงาน

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓

(ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๒ – กันยายน ๒๕๖๓)

องค์การบริหารส่วนตำบลภูแลนคา

อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓

รอบ ๑๒ เดือน (ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๒ – กันยายน ๒๕๖๓)

องค์การบริหารส่วนตำบลภูแล่นคา อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

๑.๑ แผนงาน บริหารงานทั่วไป

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ			ระยะเวลาดำเนินงาน		หมายเหตุ
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ระยะเวลา ที่เริ่ม	ระยะเวลา ที่สิ้นสุด	
๑	โครงการเลือกตั้งผู้บริหาร/ สมาชิกสภา อบต.			✓	๕,๐๐๐	๐	๕,๐๐๐	-	-	ไม่ได้ดำเนินการ เนื่องจากไม่มีตำแหน่ง ว่างในระหว่าง ปีงบประมาณ
๒	อุดหนุนโครงการบริการของ สถานที่กลางศูนย์ปฏิบัติการ ร่วมในการช่วยเหลือประชาชน ขององค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่นอำเภอบ้านเขว้า	✓			๓๕,๐๐๐	๓๕,๐๐๐	๐	๑๑ เม.ย.๖๓/	๑๙ เม.ย.๖๓/	
๓	โครงการฝึกอบรม/ศึกษาดู งานพัฒนาศักยภาพผู้บริหาร/ สมาชิก อบต. พนักงานส่วน ตำบลและพนักงานจ้าง	✓			๒๒๐,๐๐๐	๒๑๔,๐๘๐	๕,๙๒๐	๑ ก.ค.๖๓/	๓ ก.ค.๖๓/	

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ			ระยะเวลาดำเนินงาน		หมายเหตุ
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ระยะเวลา ที่เริ่ม	ระยะเวลา ที่สิ้นสุด	
๔	โครงการฝึกอบรมคุณธรรม จริยธรรม	✓			๑๐,๐๐๐	๐	๑๐,๐๐๐	๑ ก.ค.๖๓/	๑ ก.ค.๖๓/	ดำเนินการโดยไม่ใช้ งบประมาณ
๕	โครงการพัฒนา/ปรับปรุง ระบบแผนที่ภาษี	✓			๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	๐	๑๓/ ก.ย.๖๓/	๑๔ ก.ย.๖๓/	

๑.๒ แผนงาน การรักษาความสงบภายใน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ			ระยะเวลาดำเนินงาน		หมายเหตุ
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ระยะเวลา ที่เริ่ม	ระยะเวลา ที่สิ้นสุด	
๖	โครงการเพิ่มศักยภาพ อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพล เรือน (อปพร.)	✓			๒๓๐,๓๖๐	๒๓๐,๓๖๐	๐	๑๔ ส.ค.๖๓/	๑๖ ส.ค.๖๓/	
๓	โครงการสำรวจแนวเขตที่ดิน สาธารณประโยชน์ตำบล ภูแลนคา			✓	๑๐,๐๐๐	๐	๑๐,๐๐๐	-	-	ไม่ได้ดำเนินการ เนื่องจากไม่มีความ พร้อมและงบประมาณ ในการดำเนินงาน
๘	โครงการตั้งจุดตรวจป้องกัน และลดอุบัติเหตุทางถนน	✓			๓๐,๐๐๐	๒๙,๙๕๒	๒๔๘	๒๓/ ต.ค.๖๖	๑๓/ เม.ย.๖๓/	

๑.๓ แผนงาน สร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ			ระยะเวลาดำเนินงาน		หมายเหตุ
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ระยะเวลา ที่เริ่ม	ระยะเวลา ที่สิ้นสุด	
๙	โครงการถนนนามอง คูคลอง นาตู ชุมชนนาอู			✓	๕,๐๐๐	๐	๕,๐๐๐	-	-	ไม่ได้ดำเนินการ เนื่องจากงบประมาณ ไม่เพียงพอต่อการ ดำเนินงาน

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๓.๑ แผนงานรักษาความสงบภายใน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ			ระยะเวลาดำเนินงาน		หมายเหตุ
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ระยะเวลา ที่เริ่ม	ระยะเวลา ที่สิ้นสุด	
๑๐	โครงการฝึกอบรมทบทวน พัฒนาศักยภาพอาสาสมัคร ป้องกันไฟป่า			✓	๑๐,๐๐๐	๐	๑๐,๐๐๐	-	-	ไม่ได้ดำเนินการ เนื่องจากงบประมาณ ไม่เพียงพอต่อการ ดำเนินงาน

๒.๒ แผนงาน เคหะและชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ			ระยะเวลาดำเนินงาน		หมายเหตุ
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ระยะเวลา ที่เริ่ม	ระยะเวลา ที่สิ้นสุด	
๑๑	โครงการส่งเสริมการคัดแยก ขยะ	✓			๑๙,๐๐๐	๑๒,๕๒๐	๖,๔๘๐	๑ ก.ย.๖๓/	๒๓ ก.ย.๖๓/	

๒.๓ แผนงาน การเกษตร

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ			ระยะเวลาดำเนินงาน		หมายเหตุ
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ระยะเวลา ที่เริ่ม	ระยะเวลา ที่สิ้นสุด	
๑๒	โครงการเพิ่มพื้นที่สีเขียว	✓			๑๐,๐๐๐	๙,๘๓๐	๑๓๐	๖ มิ.ย.๖๓/	๖ มิ.ย.๖๓/	

๒.๔ แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ			ระยะเวลาดำเนินงาน		หมายเหตุ
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ระยะเวลา ที่เริ่ม	ระยะเวลา ที่สิ้นสุด	
๑๓	โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล บริเวณเตาเผาขยะ			✓	๒๒๐,๐๐๐	๐	๒๒๐,๐๐๐	-	-	ยกเลิกเนื่องจากสภาพ พื้นที่ไม่สามารถ ดำเนินการได้
๑๔	โครงการติดตั้งระบบสูบน้ำ พลังงานแสงอาทิตย์พร้อมท่อ ถึงบ่อบาดาลบริเวณเตาเผา ขยะ			✓	๒๑๕,๐๐๐	๐	๒๑๕,๐๐๐	-	-	ยกเลิกเนื่องจากไม่ สามารถขุดเจาะบ่อบาดาลได้ การติดตั้ง ระบบสูบน้ำจึงไม่ สามารถทำได้

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและสังคม

๕.๑ แผนงานการศึกษา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ			ระยะเวลาดำเนินงาน		หมายเหตุ
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ระยะเวลา ที่เริ่ม	ระยะเวลา ที่สิ้นสุด	
๑๕	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย การบริหารสถานศึกษา	✓			๒๐๒,๔๓/๕	๑๘๘,๓๔๔	๑๔,๑๓๑	๑๔ มี.ค.๖๓/	๕ มี.ค.๖๓/	
๑๖	โครงการอาหารกลางวันศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก	✓			๕๓/๓,๓๐๐	๕๓๒,๐๘๐	๔๑,๒๒๐	ต.ค.๖๖	ก.ย.๖๓/	

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ			ระยะเวลาดำเนินงาน		หมายเหตุ
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ระยะเวลา ที่เริ่ม	ระยะเวลา ที่สิ้นสุด	
๑๓/	โครงการจัดซื้ออาหารเสริม (นม)	✓			๙๙๕,๖๐๐	๙๑๔,๙๒๓	๘๖,๖๗๖.๑๐	ต.ค.๖๖	ก.ย.๖๗/	
๑๔	โครงการอุดหนุนอาหาร กลางวันให้แก่นักเรียนของ โรงเรียนสังกัด สพฐ.	✓			๒,๑๕๔,๐๐๐	๒,๐๙๑,๕๐๐	๖๖,๖๐๐	พ.ย.๖๖	ส.ค.๖๗/	

๕.๒ แผนงาน สาธารณสุข

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ			ระยะเวลาดำเนินงาน		หมายเหตุ
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ระยะเวลา ที่เริ่ม	ระยะเวลา ที่สิ้นสุด	
๑๙	โครงการ TO BE NUMBER ONE			✓	๑๐,๐๐๐	๐	๑๐,๐๐๐	-	-	ไม่ได้ดำเนินการ เนื่องจากงบประมาณ ไม่เพียงพอต่อการ ดำเนินงาน
๒๐	โครงการสัปดาห์ปลอดโรคคน ปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า	✓			๔๕,๒๐๐	๔๕,๔๕๕	๓๔๕	๒๐ มี.ค.๖๗	๒ เม.ย.๖๗	
๒๑	โครงการรณรงค์ป้องกันและ ควบคุมโรคไข้เลือดออก	✓			๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	๐	๗ พ.ค.๖๗	๑๖ ส.ค.๖๗	

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ			ระยะเวลาดำเนินงาน		หมายเหตุ
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ระยะเวลา ที่เริ่ม	ระยะเวลา ที่สิ้นสุด	
๒๒	โครงการสร้างเสริมสุขภาพเชิง รุกเพื่อลดภาวะคลอตก่อน กำหนด			✓	๕,๐๐๐	๐	๕,๐๐๐	-	-	ไม่ได้ดำเนินการ เนื่องจากงบประมาณ ไม่เพียงพอต่อการ ดำเนินงาน
๒๓	โครงการอุดหนุนสำหรับการ ดำเนินงานตามแนวทาง โครงการพระราชดำริด้าน สาธารณสุข	✓			๑๖๐,๐๐๐	๑๖๐,๐๐๐	๐	๑๖ ก.ย.๖๓	๑๘ ก.ย.๖๓	
๒๔	โครงการรณรงค์/อบรมการ ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด			✓	๑๐,๐๐๐	๐	๑๐,๐๐๐	-	-	ไม่ได้ดำเนินการ เนื่องจากงบประมาณ ไม่เพียงพอต่อการ ดำเนินงาน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ			ระยะเวลาดำเนินงาน		หมายเหตุ
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ระยะเวลา ที่เริ่ม	ระยะเวลา ที่สิ้นสุด	
๒๕	โครงการให้ความช่วยเหลือ ประชาชนกรณีเฝ้าระวังฯ พื้นที่ หลังเกิดสาธารณภัย			✓	๓๐,๐๐๐	๐	๓๐,๐๐๐	-	-	ไม่ได้ดำเนินการ เนื่องจากไม่มี สถานการณ์หรือ เหตุการณ์เกิดขึ้นในพื้นที่
๒๖	โครงการพัฒนาศักยภาพกลุ่ม เยาวชนตำบลภูแลนคา	✓			๑๕,๐๐๐	๑๕,๓/๐๐	๓๐๐	๑๕ ส.ค.๖๓/	๑๖ ส.ค.๖๓/	
๒๓	โครงการส่งเสริมสนับสนุน พัฒนาศักยภาพสตรีและ ครอบครัวในชุมชน			✓	๓๐,๐๐๐	๐	๓๐,๐๐๐	-	-	ไม่ได้ดำเนินการ เนื่องจากงบประมาณ ไม่เพียงพอต่อการ ดำเนินงาน
๒๘	โครงการส่งเสริมความรู้และ พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ/ ผู้พิการ/ผู้ป่วยเอดส์ และ ผู้ด้อยโอกาส	✓			๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๐	๒๓ มี.ค.๖๓/	๒๓ มี.ค.๖๓/	
๒๙	โครงการโรงเรียนผู้สูงอายุ ตำบลภูแลนคา	✓			๒๐๐,๐๐๐	๑๔๕,๒๐๐	๑๕,๘๐๐	ก.พ.๖๓/	ก.ย.๖๓/	
๓๐	โครงการรื้อรับ-ส่งเด็กปฐมวัย ยากจนและผู้ด้อยโอกาส	✓			๑๖๐,๐๐๐	๑๕๓,๕๐๐	๖,๕๐๐	พ.ย.๖๓/	ก.ย.๖๓/	

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ			ระยะเวลาดำเนินงาน		หมายเหตุ
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ระยะเวลา ที่เริ่ม	ระยะเวลา ที่สิ้นสุด	
๓๑	โครงการให้ความช่วยเหลือ ประชาชนด้านการส่งเสริม และพัฒนาคุณภาพชีวิต	✓			๑๕๓,๓/๐๐	๑๐๓,๙/๐๐	๔๙,๔๐๐	๒๙ พ.ย.๖๖	๑๓ มี.ย.๖๗	
๓๒	โครงการให้ความช่วยเหลือ ประชาชนด้านอื่นๆ			✓	๑๐,๐๐๐	๐	๑๐,๐๐๐	-	-	ไม่ได้ดำเนินการ เนื่องจากไม่มี สถานการณ์หรือ เหตุการณ์เกิดขึ้นในพื้นที่

๕.๔ แผนงาน การศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ			ระยะเวลาดำเนินงาน		หมายเหตุ
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ระยะเวลา ที่เริ่ม	ระยะเวลา ที่สิ้นสุด	
๓๓	โครงการจัดงานวันเด็ก	✓			๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	๐	๑๒ มี.ค.๖๗	๑๓ มี.ค.๖๗	
๓๔	อุดหนุนโครงการแข่งขันกีฬา กลุ่มโรงเรียนตำบลภูแลนคา	✓			๖๐,๐๐๐	๖๐,๐๐๐	๐	๑๒ มี.ค.๖๗	๑๒ มี.ค.๖๗	
๓๕	โครงการงานประเพณีลอย กระทง	✓			๘๐,๐๐๐	๘๐,๐๐๐	๐	๑๓ พ.ย.๖๗	๑๕ พ.ย.๖๗	

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ			ระยะเวลาดำเนินงาน		หมายเหตุ
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ระยะเวลา ที่เริ่ม	ระยะเวลา ที่สิ้นสุด	
๓๖	โครงการฉลองอนุสาวรีย์เจ้า พ่อพระยาแล	✓			๑๓๐,๐๐๐	๑๓๐,๐๐๐	๐	๑ ก.พ.๖๓/	๕ ก.พ.๖๓/	
๓๗/	โครงการรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ เนื่องในประเพณีวันสงกรานต์	✓			๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	๐	๑๐ เม.ย.๖๓/	๑๓ เม.ย.๖๓/	

๕.๕ แผนงาน การเกษตร

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ			ระยะเวลาดำเนินงาน		หมายเหตุ
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ระยะเวลา ที่เริ่ม	ระยะเวลา ที่สิ้นสุด	
๓๘	โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)	✓			๕,๐๐๐	๕,๔๓/๐	๑๓๐	๒๕ ก.ค.๖๓/	๒๕ ก.ค.๖๓/	

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและส่งเสริมอาชีพ

๖.๑ แผนงานสร้างความเข้มแข็ง

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ			ระยะเวลาดำเนินงาน		หมายเหตุ
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ระยะเวลา ที่เริ่ม	ระยะเวลา ที่สิ้นสุด	
๓๙	โครงการส่งเสริมและสนับสนุน กลุ่มอาชีพตำบลภูแล่นคา	✓			๕๐,๐๐๐	๔๓,๖๖๐	๒,๓๔๐	๙ ก.ย.๖๓	๑๑ ก.ย.๖๓	

สรุปรายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓

รอบ ๑๒ เดือน (ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๖ – กันยายน ๒๕๖๗)

โครงการพัฒนาตามข้อบัญญัติ/แผนการดำเนินงาน	จำนวน ๓๙ โครงการ
➢ รายงานสถานการณ์ดำเนินการ คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐	จำนวน ๓๙ โครงการ
➢ โครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ คิดเป็นร้อยละ ๖๙.๒๓	จำนวน ๒๗ โครงการ
➢ โครงการที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ	จำนวน ๐ โครงการ
➢ โครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการ คิดเป็นร้อยละ ๓๐.๗๗	จำนวน ๑๒ โครงการ