



รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  
องค์การบริหารส่วนตำบลภูแลนคา

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑

รอบที่ ๑ (เดือนตุลาคม ๒๕๖๐ – มีนาคม ๒๕๖๑)



ของ

องค์การบริหารส่วนตำบลภูแลนคา

อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ

## คำนำ

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๙ เรื่องการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา กำหนดให้ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อทำหน้าที่กำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมิน ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ตลอดจนรายงานผล เสนอความเห็นต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อนำเสนอต่อ อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น และ ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกัน

การติดตามประเมินผลถือเป็นขั้นตอนที่สำคัญอย่างยิ่งของการนำแผนไปสู่การปฏิบัติ เนื่องจากการติดตามผลจะทำให้ผู้เกี่ยวข้องได้ทราบความก้าวหน้าของการดำเนินงานตามแผน ทราบถึง ปัญหาและอุปสรรค ความสำเร็จและความล้มเหลวของการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น ขององค์การบริหารส่วนตำบลภูแลนคาทั้ง ๖ ยุทธศาสตร์ ได้แก่

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านการท่องเที่ยว

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและส่งเสริมอาชีพ

ดังนั้น เพื่อให้บรรลุเป้าหมายการดำเนินงานตามระเบียบดังกล่าว องค์การบริหารส่วนตำบล ภูแลนคา จึงต้องมีการประเมินผลการดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๐-๓๑ มีนาคม ๒๕๖๑) เพื่อให้ทราบถึงการดำเนินงานได้บรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้หรือไม่เพียงใด และสามารถ ตอบสนองต่อปัญหาและความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นมากขึ้นน้อยเพียงใด เพื่อให้สามารถนำมา พัฒนาการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนอย่าง แท้จริง

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น

องค์การบริหารส่วนตำบลภูแลนคา

## สารบัญ

	หน้า
<b>บทที่ ๑ บทนำ</b>	
ความสำคัญของการติดตามและประเมินผล	๑
วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล	๑
ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล	๒-๔
เครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล	๕
ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล	๕-๖
<b>บทที่ ๒ ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา</b>	
วิสัยทัศน์การพัฒนา	๗
พันธกิจ	๗
จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา	๘
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา	๘-๙
<b>บทที่ ๓ รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา</b>	
แบบที่ ๑ แบบช่วยกำกับการจัดทำแผนยุทธศาสตร์	๑๐
แบบที่ ๒ แบบติดตามผลการดำเนินงาน	๑๑-๒๓
<b>บทที่ ๔ ข้อเสนอแนะและแนวทางการพัฒนา</b>	
๑. ผลการติดตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา	๒๔
๒. ข้อเสนอแนะ	๒๕

## ภาคผนวก

## ส่วนที่ ๑ บทนำ

### ๑. ความสำคัญของการติดตามและประเมินผล

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น เป็นเครื่องมือที่จำเป็น ช่วยให้ผู้บริหารท้องถิ่น พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้างรวมถึงสมาชิกสภาท้องถิ่น สามารถกำกับดูแล ทบทวนและพัฒนางาน พัฒนาท้องถิ่นตามแผนงาน โครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลการติดตามและประเมินผล แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีขององค์กรปกครองท้องถิ่นจึงเป็นการติดตามที่ให้ความสำคัญ ดังนี้

๑. ผลการปฏิบัติงานของผู้รับผิดชอบแต่ละแผนงาน โครงการเพื่อการพัฒนาองค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่นหรือกิจกรรมต่าง ๆ ที่ดำเนินการหรือไม่ได้ดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นที่กำหนดไว้ หรือไม่ รวมทั้งงบประมาณในการดำเนินงาน

๒. ผลการใช้ปัจจัยหรือทรัพยากรต่าง ๆ ในการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตรวจสอบ ดูว่าแผนงาน โครงการเพื่อการพัฒนาได้รับปัจจัยหรือทรัพยากรทั้งด้านปริมาณ และคุณภาพตาม ระยะเวลาที่กำหนดไว้หรือไม่อย่างไร

๓. ผลการดำเนินงาน ตรวจสอบว่าได้ผลตรงตามเป้าหมายที่กำหนดไว้หรือไม่เพียงใด มี ปัญหาอุปสรรคอะไรบ้าง ทั้งในด้านการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น การดำเนินการตามแผนงานและโครงการ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น และขั้นตอนต่าง ๆ ในการดำเนินการตามโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

๔. ความสำคัญของการติดตามและประเมินผลเป็นเครื่องมือสำคัญในการทดสอบผลการ ดำเนินงานตามภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นว่าดำเนินการได้ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้หรือไม่ ทำให้ทราบและกำหนดทิศทางการพัฒนาได้อย่างเป็นรูปธรรมและเกิดความชัดเจนที่จะทำให้ทราบถึงจุดแข็ง (strengths) จุดอ่อน (weaknesses) โอกาส (opportunities) ปัญหาหรืออุปสรรค (threats) ของแผนพัฒนา ท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔) โครงการ กิจกรรมต่าง ๆ ซึ่งอาจเกิดจากผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภา ท้องถิ่น บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สภาพพื้นที่และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเพื่อนำไปสู่การปรับปรุง แผนงาน โครงการพัฒนาให้เกิดความสอดคล้องกับสภาพพื้นที่ ที่แวดล้อมในสังคมภายใต้ความต้องการและ ความพึงพอใจของประชาชน

### ๒. วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีมุ่งค้นหาแผนงาน โครงการที่ได้ดำเนินการ ไปแล้วว่าสิ่งใดควรดำเนินการต่อไปตามวัตถุประสงค์ของแผนงาน โครงการ หรือศึกษาระหว่างดำเนินการ ตามโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นนั้น ว่ามีปัญหาใดควรปรับปรุงเพื่อการบรรลุเป้าหมาย ติดตามและ ประเมินผลแผนงาน โครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่ไม่ได้ดำเนินการเป็นเพราะเหตุใด เกิดปัญหาจาก เรื่องใด จึงได้กำหนดวัตถุประสงค์ได้ดังนี้

๑. เพื่อเป็นเครื่องมือในการบริหารราชการท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งจะช่วยตอบสนองภารกิจตามอำนาจหน้าที่ของหน่วยงาน รวมทั้งปรับปรุงการปฏิบัติงานให้ดีขึ้น มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

๒. เพื่อให้ทราบความก้าวหน้าการดำเนินงานตามระยะเวลาและเป้าหมายที่กำหนดไว้ สภาพผลการดำเนินงาน ตลอดจนปัญหา อุปสรรคในการพัฒนาท้องถิ่นตามภารกิจที่ได้กำหนดไว้

๓. เพื่อเป็นข้อมูลสำหรับเร่งรัด ปรับปรุง แก้ไข ข้อบกพร่องของการดำเนินงาน โครงการ การยกเลิกโครงการที่ไม่เหมาะสมหรือหมดความจำเป็นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

๔. เพื่อทราบถึงสถานการณ์การบริหารการใช้งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

๕. เพื่อสร้างความรับผิดชอบของผู้บริหารท้องถิ่น และบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่จะต้องผลักดันให้การดำเนินการตามแผนงาน โครงการต่างๆ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพบรรลุวัตถุประสงค์ให้เกิดประโยชน์กับผู้มีส่วนได้เสีย ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง และประชาชนในท้องถิ่น

๖. เพื่อติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดร้อยละความสำเร็จของปฏิบัติงานตามแผนงาน/โครงการของสำนัก/กอง ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

### ๓. ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนา ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ ข้อ ๒๙ กำหนดว่า คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีอำนาจหน้าที่ ดังนี้

(๑) กำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

(๒) ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

(๓) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวัน นับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี

(๔) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทำงานเพื่อช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร

#### ๑. การกำหนดแนวทางและวิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำหนดกรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล ดังนี้

๑.๑ กำหนดกรอบเวลา (Time & Time Frame) โดยกำหนดกรอบระยะเวลา ดังนี้

๑) ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างน้อยปีละ ๒ ครั้ง

๒) สรุปผลการติดตามและประเมินผล ภายใต้อาณัติของหน่วยงาน และเดือนตุลาคมของทุกปี

๓) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น ภายใต้อาณัติของหน่วยงาน และตุลาคม เพื่อให้ ผู้บริหารท้องถิ่น เสนอสภาท้องถิ่นภายในระยะเวลาที่กำหนด

๑.๒ ความสอดคล้อง (Relevance) เป็นความสอดคล้องของยุทธศาสตร์ แผนงาน โครงการ (หรือผลผลิต) ที่ได้กำหนดขึ้นมีความสอดคล้องและนำไปกำหนดเป็นวิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

๑.๓ ความเพียงพอ (Adequacy) กำหนดทรัพยากรสำหรับการดำเนินการติดตามและประเมินผลประกอบด้วยคน เงิน วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือในการปฏิบัติงานตามศักยภาพโดยนำเครื่องมือที่มีอยู่จริงในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมาปฏิบัติงาน

๑.๔ ประสิทธิภาพ (Efficiency) เป็นการติดตามและประเมินผลความสัมพันธ์กันระหว่างผลผลิตหรือผลที่ได้รับจริงกับทรัพยากรที่ถูกใช้ไปในการพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งสามารถวัดได้ในเชิงปริมาณ ขนาด ความจุ พื้นที่ จำนวน ระยะเวลา เป็นต้น

๑.๕ ประสิทธิผล (Effectiveness) เป็นผลที่ได้จากประสิทธิภาพทำให้เกิดผลลัพธ์และผลผลิต (Outcome and Output) ซึ่งสามารถวัดได้ในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพหรือวัดได้เฉพาะเชิงคุณภาพ ซึ่งวัดเป็นความพึงพอใจหรือสิ่งที่ประชาชนชื่นชอบหรือการมีความสุข เป็นต้น

## ๒. การดำเนินการติดตามและประเมินผล

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีจำนวน ๑๑ คน ประกอบด้วย

- ๑) สมาชิกสภาท้องถิ่นที่สภาท้องถิ่นคัดเลือกจำนวน ๓ คน
- ๒) ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นที่ประชาคมท้องถิ่นคัดเลือกจำนวน ๒ คน
- ๓) ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจำนวน ๒ คน
- ๔) หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเองจำนวน ๒ คนและผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจำนวน ๒ คน

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ต้องดำเนินการให้การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นบรรลุวัตถุประสงค์ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ดังนี้

๑. ประชุมเพื่อกำหนดกรอบแนวทาง และวิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น


สี่ปีโดยการกำหนดกรอบ แนวทาง วิธีการ และช่วงเวลาที่เหมาะสมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

๒. ดำเนินการติดตามและประเมินผล แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีตามกรอบแนวทาง วิธีการ และช่วงเวลาที่กำหนด โดยสามารถติดตามและประเมินผลได้ตลอดระยะเวลา

๓. รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อดำเนินการต่อไป

### ๓. การรายงานผล

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอำนาจหน้าที่ในการรายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อ ผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยอย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี



#### ๔. เครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผลดังนี้

(๑) จัดทำแบบรายงานผลการดำเนินงานตามโครงการ โดยจัดส่งให้หน่วยงานที่รับผิดชอบ ดำเนินการตรวจสอบและกรอกรายละเอียดตามแบบฟอร์ม แล้วจัดส่งให้สำนักปลัด

(๒) จัดเก็บข้อมูลภาคสนาม โดยใช้เครื่องมือในการสำรวจ เช่น การสังเกต แบบสอบถาม แบบทดสอบ และการสัมภาษณ์ เป็นต้น

(๓) เมื่อโครงการแล้วเสร็จจึงดำเนินการทบทวนข้อมูลที่ได้จากการติดตามผล (ข้อ ๑ และ ข้อ ๒) แล้วตรวจสอบเป้าหมายแต่ละเป้าหมายว่าเป็นไปตามที่กำหนดไว้มากน้อยเพียงใด บรรลุวัตถุประสงค์ตามแผนที่ได้ตั้งไว้หรือไม่ ซึ่งผลที่ได้จะเป็นข้อมูลที่ใช้ในการดำเนินการปรับปรุงและแก้ไขการวางแผนดำเนินการในปีถัดไป ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

#### ๕. ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล

การติดตามและประเมินผลมีประโยชน์ที่สำคัญคือ การนำไปใช้แก้ไขปัญหาค่าต่าง ๆ ระหว่างดำเนินโครงการ รองลงมาคือนำไปใช้สำหรับวางแผนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีในอนาคต ประโยชน์ต่าง ๆ แยกเป็นหัวข้อได้ดังนี้

๑. ได้ทราบถึงสถานภาพและสถานการณ์ต่าง ๆ ของการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นและการดำเนินการตามโครงการซึ่งจะทำให้วิธีการปฏิบัติดำเนินการไปแนวทางเดียวกัน

๒. ได้ทราบถึงข้อดี ข้อเสีย ข้อบกพร่องต่าง ๆ ตลอดจนปัจจัยที่ทำให้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีและการดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่นมีปัญหา ทำให้สามารถแก้ไขได้ทุกจุด ตรงเป้าหมายอย่างทันที่ทั้งในปัจจุบันและอนาคต

๓. ช่วยให้การใช้ทรัพยากรต่างๆ เกิดความประหยัด คุ่มค่าไม่เสียประโยชน์ ประหยัดเวลางบประมาณ และทรัพยากรในการดำเนินโครงการพัฒนาท้องถิ่น

๔. สามารถเก็บรวบรวม วิเคราะห์ข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับรายละเอียด ความต้องการ สภาพปัญหาต่าง ๆ ที่จะนำไปจัดทำเป็นโครงการเพื่อพัฒนาท้องถิ่น เพื่อนำเสนอโครงการในเชิงสถิติหรือข้อมูลที่เป็นจริง ทำให้ได้รับความเชื่อถือและการยอมรับจากประชาชน ผู้มีส่วนได้เสีย หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรต่าง ๆ

๕. กระตุ้นให้ผู้ปฏิบัติงานและผู้เกี่ยวข้องกับการพัฒนาท้องถิ่น การจัดทำโครงการและรับผิดชอบโครงการ มีความสำนึกต่อหน้าที่ความรับผิดชอบ และกระตือรือร้นในการแก้ไข ตลอดจนปรับปรุงรายละเอียด เนื้อหา ข้อมูลให้เป็นปัจจุบันเสมอ

๖. การวินิจฉัย สั่งการ ผู้บริหารท้องถิ่น ปลัด/รองปลัด ผู้บริหารระดับสำนัก/กอง/ฝ่ายต่าง ๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สามารถวินิจฉัย สั่งการได้อย่างถูกต้อง ชัดเจน รัดกุมมีเหตุมีผลในการ



พัฒนาท้องถิ่นให้สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงและตามอำนาจหน้าที่นอกจากนี้ยังสามารถกำหนด  
มาตรการต่าง ๆ สำหรับการปรับปรุงแก้ไขและป้องกันความผิดพลาดที่จะเกิดขึ้นได้

๓/. ทำให้ภารกิจต่าง ๆ ของบุคลากรใน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แต่ละคน แต่ละสำนัก/กอง/  
ฝ่ายต่าง ๆ มีความสอดคล้องกัน ประสานการทำงานให้เป็นองค์รวมของหน่วยงาน ทำให้เป้าหมายของ  
ปกครองส่วนท้องถิ่น เกิดความสำเร็จตามเป้าหมายหลัก มีความสอดคล้องและเกิดประสิทธิภาพและ  
ประสิทธิผล

๔. สามารถรักษาคุณภาพของงานหรือภารกิจให้เป็นไปและตรงตามวัตถุประสงค์ของโครงการ  
กิจกรรม งานต่าง ๆ และประชาชนพึงพอใจเมื่อได้รับการบริการประชาชนในเขตการบริหารส่วนตำบล

## ส่วนที่ ๒ ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา

องค์การบริหารส่วนตำบลภูแลนคา ได้กำหนดแนวทางในการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนา ท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔) โดยพิจารณาความสอดคล้องของโครงการพัฒนากับนโยบายของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลภูแลนคา วิสัยทัศน์ และยุทธศาสตร์การพัฒนา ในช่วงสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔) และการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีสำหรับโครงการพัฒนาตาม ยุทธศาสตร์ต่างๆ เพื่อจัดทำเป็นรายงานการติดตามและประเมินผลภาพรวมของความสำเร็จในการ ดำเนินงานตามโครงการพัฒนาในยุทธศาสตร์ต่าง ๆ ที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ

ในส่วนที่ ๒ นี้ จึงเป็นการสรุปนโยบายของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลภูแลนคา วิสัยทัศน์ และยุทธศาสตร์การพัฒนาในช่วง สี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔) เพื่อให้เห็นภาพรวมของทิศทางการ พัฒนาที่องค์การบริหารส่วนตำบลภูแลนคา ได้กำหนดไว้และได้นำมาใช้เป็นกรอบในการติดตามและ ประเมินผลการดำเนินงานต่อไป

### วิสัยทัศน์ในการพัฒนาท้องถิ่น

**"การบริหารอย่างมีส่วนร่วม ส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดี มีการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์  
เกษตรกรรมคุณภาพยั่งยืน มุ่งสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน"**

### พันธกิจ

๑. สร้างระบบการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี ตามหลักธรรมาภิบาลโดยให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตัดสินใจการวางแผนพัฒนา การตรวจสอบเพื่อให้เกิดความโปร่งใสในการบริหารและการปกครอง
๒. ส่งเสริมและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติเชิงอนุรักษ์แบบบูรณาการร่วมกัน ให้เกิดความพร้อมเพรียงรองรับนักท่องเที่ยว
๓. บริหารจัดการสิ่งแวดล้อมให้เกิดสภาวะแวดล้อมที่ดีและยั่งยืนโดยใช้แนวทางการมีส่วนร่วมของประชาชน
๔. ปรับปรุงและพัฒนาาระบบสาธารณสุขบุคคลและสาธารณสุขการให้ได้มาตรฐานและเพียงพอต่อความต้องการของประชาชนเพื่อรองรับการขยายตัวของจำนวนประชาชนในอนาคตและเศรษฐกิจของท้องถิ่น
๕. พัฒนาคอนให้มีความรู้คู่คุณธรรม พร้อมส่งเสริมให้มีสุขภาพอนามัยที่ดี และมีครอบครัวที่อบอุ่น สันติสุขอยู่ดีมีสุข
๖. ส่งเสริมพัฒนาอาชีพสร้างรายได้ให้ชุมชนเข้มแข็ง สามารถพึ่งพาตนเองได้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
๗. พัฒนาผลิตผลการเกษตรให้มีคุณภาพและยั่งยืนรองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

## จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา

จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลภูแลนคา ที่จะดำเนินการในแผนยุทธศาสตร์การพัฒนานี้ ได้กำหนดให้สอดคล้องกับพันธกิจ

๑. การบริหารจัดการที่ดีชุมชนมีความเป็นระเบียบเรียบร้อย บ้านเมืองสงบสุขมีความโปร่งใสในการบริหารและการปกครอง
๒. แหล่งท่องเที่ยวมีมาตรฐาน รองรับนักท่องเที่ยวสร้างรายได้เสริมแก่ชุมชน
๓. ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอุดมสมบูรณ์และยั่งยืน
๔. การสาธารณสุขโรคและสาธาณูปการสะดวกทั่วถึง และได้มาตรฐาน
๕. ประชาชนมีคุณภาพพร้อมคุณธรรม มีความรู้และอนามัยที่ดี
๖. ประชาชนมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ชุมชนมีความเข้มแข็งสามารถพึ่งพาตนเองได้

ยุทธศาสตร์การพัฒนา ขององค์การบริหารส่วนตำบลภูแลนคาได้กำหนดยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนายุทธศาสตร์ ไว้ ๖ ยุทธศาสตร์ ดังนี้

### **ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี**

- ๑.๑ แผนงาน บริหารงานทั่วไป
- ๑.๒ แผนงาน การรักษาความสงบภายใน
- ๑.๓ แผนงาน สร้างความเข้มแข็งของชุมชน

### **ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านการท่องเที่ยว**

- ๒.๑ แผนงาน การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
- ๒.๒ แผนงาน เศรษฐกิจชุมชน

### **ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม**

- ๓.๑ แผนงาน การรักษาความสงบภายใน
- ๓.๒ แผนงาน เศรษฐกิจชุมชน
- ๓.๓ แผนงาน การเกษตร

### **ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน**

- ๔.๑ แผนงาน เศรษฐกิจชุมชน
- ๔.๒ แผนงาน การเกษตร

### **ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต**

- ๕.๑ แผนงาน การศึกษา
- ๕.๒ แผนงาน สาธาณสุข
- ๕.๓ แผนงาน สังคมสงเคราะห์
- ๕.๔ แผนงาน การศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ
- ๕.๕ แผนงาน งบกลาง

## ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและส่งเสริมอาชีพ

- ๖.๑ แผนงาน สร้างความเข้มแข็งของชุมชน
- ๖.๒ แผนงาน การเกษตร

### ส่วนที่ ๓ การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

#### แบบที่ ๑ แบบช่วยกำกับการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ของท้องถิ่นโดยตนเอง

**คำชี้แจง:** เป็นแบบประเมินตนเองในการจัดทำแผน ยุทธศาสตร์ ขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่น โดยจะทำการประเมินและรายงานทุกครั้ง หลังจากที้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์แล้ว

ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น... องค์การบริหารส่วนตำบลภูแลนคา อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ

ประเด็นการประเมิน	มีการดำเนินงาน	ไม่มีการดำเนินงาน
<b>ส่วนที่ ๑ คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น</b>		
๑. มีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	✓	
๒. มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	✓	
๓. มีการจัดประชุมอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ	✓	
๔. มีการจัดตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	✓	
๕. มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	✓	
๖. มีคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา	✓	
<b>ส่วนที่ ๒ การจัดทำแผนการพัฒนาท้องถิ่น</b>	✓	
๗. มีการรวบรวมข้อมูลและปัญหาสำคัญของท้องถิ่นมาจัดทำฐานข้อมูล	✓	
๘. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทำแผน	✓	
๙. มีการวิเคราะห์ศักยภาพของท้องถิ่น (SWOT) เพื่อประเมินสถานการณ์การพัฒนาท้องถิ่น	✓	
๑๐. มีการกำหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับศักยภาพของท้องถิ่น	✓	
๑๑. มีการกำหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับศักยภาพของจังหวัด	✓	
๑๒. มีการกำหนดจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน	✓	
๑๓. มีการกำหนดเป้าหมายการพัฒนาท้องถิ่น	✓	
๑๔. มีการกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา	✓	
๑๕. มีการกำหนดยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของจังหวัด	✓	
๑๖. มีการอนุมัติและประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา	✓	
๑๗. มีการจัดทำบัญชีกลุ่มโครงการในแผนยุทธศาสตร์	✓	
๑๘. มีการกำหนดรูปแบบการติดตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร์	✓	
๑๙. มีการทบทวนแผนยุทธศาสตร์หรือไม่	✓	

**แบบที่ ๒ แบบติดตามผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรายไตรมาส และ  
ระยะ ๖ เดือน**

**คำชี้แจง :** แบบที่ ๒ แบบประเมินตนเอง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภายใต้แผน พัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) โดยมีกำหนดระยะเวลาในการติดตามและรายงานผลการดำเนินงานทุกๆ ๓ เดือน (รายไตรมาส) และ ทุกๆ ๖ เดือน โดยเริ่มตั้งแต่สิ้นสุดโครงการ เดือน ตุลาคม ๒๕๖๐ - กันยายน ๒๕๖๑

-----  
**ส่วนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไป**

**๑. ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น** องค์การบริหารส่วนตำบลภูแลนคา อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ

**๒. รายงานผลการดำเนินงานไตรมาสที่**

(๑) ไตรมาสที่ ๑ (ตุลาคม - ธันวาคม) (๒) ไตรมาสที่ ๒ (มกราคม - มีนาคม)

(๓) ไตรมาสที่ ๓ (เมษายน - มิถุนายน) (๔) ไตรมาสที่ ๔ (กรกฎาคม - กันยายน)

**รายงานผลการดำเนินงานระยะ ๖ เดือน**

(๑) เดือน ตุลาคม ๒๕ ๖๐ - มีนาคม ๒๕๖๑

(๒) เดือน เมษายน - กันยายน ๒๕ ๖๑

ส่วนที่ ๒ ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔)

๓. จำนวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔)

ยุทธศาสตร์	ปีที่ ๑ ๒๕๖๑		ปีที่ ๒ ๒๕๖๒		ปีที่ ๓ ๒๕๖๓		ปีที่ ๔ ๒๕๖๔	
	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ
๑.การพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี	๔๙	๙,๐๐๐,๐๐๐	๔๙	๘,๓๐๐,๐๐๐	๔๙	๘,๓๐๐,๐๐๐	๔๙	๘,๓๐๐,๐๐๐
๒.การพัฒนาด้านการท่องเที่ยว	๑๐	๒,๙๒๐,๐๐๐	๑๐	๒,๙๒๐,๐๐๐	๑๐	๒,๙๒๐,๐๐๐	๑๐	๒,๙๒๐,๐๐๐
๓.การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	๑๓	๔,๙๒๕,๐๐๐	๑๓	๔,๙๒๕,๐๐๐	๑๓	๔,๙๒๕,๐๐๐	๑๓	๔,๙๒๕,๐๐๐
๔.การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน	๒๒๐	๓๙,๘๔๔,๕๐๐	๒๒๐	๓๙,๘๔๔,๕๐๐	๒๒๐	๓๙,๘๔๔,๕๐๐	๒๒๐	๓๙,๘๔๔,๕๐๐
๕.การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต	๕๑	๑๕,๑๓/๔,๒๐๐	๕๑	๑๕,๑๓/๔,๒๐๐	๕๑	๑๕,๑๓/๔,๒๐๐	๕๑	๑๕,๑๓/๔,๒๐๐
๖.การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและส่งเสริมอาชีพ	๑๖	๑,๕๐๐,๐๐๐	๑๖	๑,๕๐๐,๐๐๐	๑๖	๑,๕๐๐,๐๐๐	๑๖	๑,๕๐๐,๐๐๐
<b>รวม</b>	<b>๓๖๓</b>	<b>๙/๓,๓๖๓,๙/๐๐</b>	<b>๓๖๓</b>	<b>๙/๓,๐๖๓,๙/๐๐</b>	<b>๓๖๓</b>	<b>๙/๓,๐๖๓,๙/๐๐</b>	<b>๓๖๓</b>	<b>๙/๓,๐๖๓,๙/๐๐</b>

## ๔. ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีและแผนเพิ่มเติม พ.ศ.๒๕๖๑

ยุทธศาสตร์	๑)โครงการ ที่ดำเนินการ แล้วเสร็จ		๒)โครงการ ที่อยู่ระหว่าง ดำเนินการ		๓)โครงการ ที่ยังไม่ได้ดำเนินการ		๔)โครงการ ที่มีการยกเลิก		โครงการ ที่มีการ เพิ่มเติม	โครงการ ทั้งหมด ๑)+๒)+๓)+๔)	
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ		จำนวน	ร้อยละ
๑. การพัฒนาด้านการ บริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี	๑	๒.๐๔	๔	๘.๑๖	๔๔	๘๙.๗/๙	-	-	-	๔๙	๑๐๐.๐๐
๒. การพัฒนาด้านการ ท่องเที่ยว	-	-	-	-	๑๑	๑๐๐.๐๐	-	-	๑	๑๑	๑๐๐.๐๐
๓. การพัฒนาด้าน ทรัพยากร ธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม	-	-	-	-	๑๓	๑๐๐.๐๐	-	-	-	๑๓	๑๐๐.๐๐
๔. การพัฒนาด้าน โครงสร้างพื้นฐาน	๓	๓.๑๓	๒๒	๙.๘๖	๑๙๔	๘๖.๙๙	-	-	๓	๒๒๓	๑๐๐.๐๐
๕. การพัฒนาด้านสังคม และคุณภาพชีวิต	๖	๑๑.๑๑	๖	๑๑.๑๑	๔๒	๗๗.๗๘	-	-	๓	๕๔	๑๐๐.๐๐
๖. การพัฒนาด้าน เศรษฐกิจและส่งเสริมอาชีพ	-	-	-	-	๑๖	๑๐๐.๐๐	-	-	-	๑๖	๑๐๐.๐๐
<b>รวม</b>	<b>๑๔</b>	<b>๓.๓/๘</b>	<b>๓๒</b>	<b>๘.๖๕</b>	<b>๓๒๔</b>	<b>๘๗.๕๗</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>๓</b>	<b>๓๓๐</b>	<b>๑๐๐.๐๐</b>



๕. การเบิกจ่ายงบประมาณปี ๒๕๖๑ (ตั้งแต่เดือนตุลาคม ๒๕๖๐- มีนาคม ๒๕๖๑)

ยุทธศาสตร์	งบทกติ		เงินสะสม		รวม	
	จำนวนเงิน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวนเงิน	ร้อยละ
๑. การพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี	๓/๑,๔๘๘	๑.๑๑	-	-	๘๘,๕๘๘	๑.๑๑
๒. การพัฒนาด้านการท่องเที่ยว	-	-	-	-	-	-
๓. การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	-	-	-	-	-	-
๔. การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน	๓๒๓,๐๐๐	๕.๑๒	๒๑๙,๐๐๐	๓.๔๓	๕๔๖,๐๐๐	๘.๕๕
๕. การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต	๕,๓๓๒,๓/๑๓.๙๖	๙๐.๓๔	-	-	๕,๓๓๒,๓/๑๓.๙๖	๙๐.๓๔
๖. การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและส่งเสริมอาชีพ	-	-	-	-	-	-
<b>รวม</b>	<b>๖,๑๓/๑,๒๐๕.๙๖</b>	<b>๙๖.๕๓</b>	<b>๒๑๙,๐๐๐</b>	<b>๓.๔๓</b>	<b>๖,๓๙๐,๒๐๕.๙๖</b>	<b>๑๐๐.๐๐</b>

รายการเบิกจ่าย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ (เดือนตุลาคม ๒๕๖๐-มีนาคม ๒๕๖๑)

องค์การบริหารส่วนตำบลภูแลนคา อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ

ลำดับ ที่	ชื่อโครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ	
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	งบประมาณที่ ได้รับ	งบประมาณ เบิกจ่าย
<b>ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี</b>						
๑	ค่าใช้จ่ายในการจัดงานรัฐพิธี ต่างๆ		✓		๔๐,๐๐๐	๒๓,๕๐๐
๒	โครงการวันพ่อตัวอย่าง			✓	๑๐,๐๐๐	๐
๓	โครงการวันแม่ดีเด่น			✓	๑๐,๐๐๐	๐
๔	โครงการเลือกตั้ง(ผู้บริหาร/ สมาชิกสภา อบต.)			✓	๑๐๐,๐๐๐	๐
๕	โครงการ อบต.เคลื่อนที่			✓	๒๐,๐๐๐	๐
๖	โครงการฝึกอบรมเสริมสร้าง คุณธรรมจริยธรรม			✓	๑๐,๐๐๐	๐
๗	โครงการก่อสร้างโรงจอดรถ บริเวณที่ทำการ อบต.		✓		๓๗๕,๐๐๐	๐
๘	อุดหนุนโครงการบริหารงานของ สถานที่กลางศูนย์ปฏิบัติร่วมใน การช่วยเหลือประชาชนของ อปท.อำเภอบ้านเขว้า	✓			๔๐,๐๐๐	๔๐,๐๐๐
๙	โครงการจัดทำแผนที่ภาษี			✓	๒๐,๐๐๐	๐
๑๐	โครงการเพิ่มศักยภาพอาสา สมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน			✓	๖๐,๐๐๐	๐
๑๑	โครงการจัดตั้งจุดตรวจช่วง เทศกาลสงกรานต์และเทศกาล ปีใหม่		✓		๓๑,๐๐๐	๖,๐๘๘
๑๒	โครงการจัดทำแผนพัฒนา ท้องถิ่น		✓		๒๐,๐๐๐	๑,๙๐๐
๑๓	โครงการอบรมการป้องกันและ แก้ไขปัญหายาเสพติด			✓	๕๐,๐๐๐	๐
<b>รวม</b>	<b>๑๓ โครงการ</b>	<b>๑</b>	<b>๔</b>	<b>๘</b>	<b>๑,๑๙๖,๐๐๐</b>	<b>๓๑,๔๘๘</b>

ลำดับ ที่	ชื่อโครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ	
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	งบประมาณที่ ได้รับ	งบประมาณ เบิกจ่าย
<b>ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการท่องเที่ยว</b>						
-	-	-	-	-	-	-
<b>รวม</b>	-	-	-	-	-	-
<b>ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม</b>						
๑๔	โครงการแก้ไขปัญหาไฟป่าและ หมอกควัน			✓	๕๐,๐๐๐	๐
๑๕	โครงการก่อสร้างอาคารเตาเผา ขยะแบบไร้มลพิษ			✓	๕๑๐,๐๐๐	๐
๑๖	โครงการเพิ่มพื้นที่สีเขียว (รักษ่น้ำ รักษาป่า รักษาแผ่นดิน)			✓	๒๐,๐๐๐	๐
<b>รวม</b>	<b>๓ โครงการ</b>	-	-	๓	๕๘๐,๐๐๐	๐
<b>ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน</b>						
๑๗	โครงการก่อสร้างถนน คสล.สาย บ้านนางทองเพียร-บ้านนางล้อม ทอง บ้านห้วยเต่า ม.๑	✓			๑๓/๓,๐๐๐	๑๖๒,๐๐๐
๑๘	โครงการก่อสร้างถนน คสล.สาย บ้านนางลำปาง หะสุวรรณ- บ้านนางสมบูรณ์ สถิตชัย บ้านโนนเหลื่อม ม.๗	✓			๑๓/๗,๐๐๐	๑๖๕,๐๐๐
๑๙	โครงการกำจัดวัชพืชในแหล่งน้ำ สาธารณะ			✓	๒๐,๐๐๐	๐
๒๐	โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง สายเขาหิน-ตากแปง บ้านห้วย เต่า ม.๑		✓		๓๑,๐๐๐	๐
๒๑	โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านนายประยงค์ เปี่ยมศิริ บ้านห้วยเต่า ม.๑		✓		๒๕,๕๐๐	๐

ลำดับ ที่	ชื่อโครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ	
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	งบประมาณที่ ได้รับ	งบประมาณ เบิกจ่าย
๒๒	โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง สายไร่นางชำนาญ-ลำห้วยยางงู บ้านห้วยเต่า ม.๑		✓		๘๐,๐๐๐	๐
๒๓	โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง สาย ก.ม.๑๘ บ้านห้วยเต่า ม.๑		✓		๑๕๓,๐๐๐	๐
๒๔	โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านห้วยเต่า ม.๑-บ้านป่า ปอแดง ม.๘ (สายสวนยาง)		✓		๙๖,๐๐๐	๐
๒๕	โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง สายป่าช้า-ลำห้วยยางงู บ้านห้วยเต่า ม.๑		✓		๑๕๖,๐๐๐	๐
๒๖	โครงการปรับปรุงถนนดินสาย บ้านแก่งยาว ม.๒-บ้านป่าปอ แดง ม.๘		✓		๑๑๐,๐๐๐	๐
๒๗	โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านแก่งยาว ม.๒-บ้านนา อินทร์แดง ม.๔	✓			๓๖,๐๐๐	๓๕,๕๐๐
๒๘	โครงการก่อสร้างถนน คสล.สาย ซอยทางเข้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ต่อจากเดิม) บ้านแก่งยาว ม.๒		✓		๒๖๕,๐๐๐	๐
๒๙	โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านห้วยน้ำคำ ม.๓ - บ้านโนนนาพวง ต.ชีบง		✓		๓/๓,๕๐๐	๐
๓๐	โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง สายอ่างเก็บน้ำบ้านนาอินทร์แดง ม.๔ - ป่าปอแดง ม.๘		✓		๑๑๐,๐๐๐	๐
๓๑	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังสาย รอบหมู่บ้าน บ้านนาอินทร์แดงม.๔	✓			๕๑,๙๐๐	๕๑,๐๐๐
๓๒	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังสาย ที่นายสุริยา-ลำห้วยยางงู บ้านนาอินทร์แดง ม.๔		✓		๖๔,๕๐๐	๐

ลำดับ ที่	ชื่อโครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ	
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	งบประมาณที่ ได้รับ	งบประมาณ เบิกจ่าย
๓๓	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังสาย ที่ทำการ อบต.-บ้านนาอินทร์ แต่ง ม.๔		✓		๒๕๙,๐๐๐	๐
๓๔	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังสาย บ้านนาอินทร์แต่ง ม.๔ - บ้านซับปลากั้ง ม.๕	✓			๒๕,๕๐๐	๒๕,๐๐๐
๓๕	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังสาย บ้านซับปลากั้ง ม.๕-บ้านโนนนา พวง ต.ชีบน		✓		๑๑๖,๐๐๐	๐
๓๖	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังสาย แหล่งท่องเที่ยว บ้านซับปลากั้ง ม.๕		✓		๑๙๕,๐๐๐	๐
๓๗	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังสาย คุ้มร่วมมิตรพัฒนา-คุ้มจ้อง บ้าน ซับปลากั้ง ม.๕		✓		๒๐๕,๐๐๐	๐
๓๘	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังสาย ที่นายพงษ์ศักดิ์ รินทร์ลา บ้านชีบน ม.๖		✓		๕๑,๓๐๐	๐
๓๙	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังสาย ที่นายบุญตา จำเจริญสุข-ที่นาย วิรัช ทองกร บ้านชีบน ม.๖		✓		๑๑,๐๐๐	๐
๔๐	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังสาย บ้านนางบุญถึง-ไร่นางแดงต้อย บ้านชีบน ม.๖		✓		๔๐,๙๐๐	๐
๔๑	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังสาย บ้านโนนเหลื่อม ม.๗ - บ้านห้วยยาง ต.โคกสูง		✓		๕๑,๕๐๐	๐
๔๒	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังสาย โนนเหลื่อม-คุ้มห้วยถ้ำเต่า บ้านโนนเหลื่อม ม.๗		✓		๖๓,๐๐๐	๐

ลำดับ ที่	ชื่อโครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ	
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	งบประมาณที่ ได้รับ	งบประมาณ เบิกจ่าย
๔๓	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังสาย บ้านโนนเหลื่อม ม.๓ - บ้านห้วยตะแคง ต.โคกสูง		✓		๖๙,๐๐๐	๐
๔๔	โครงการปรับปรุงถนนดินสาย ที่นายนายสมัน เงื่อนไข่น้ำ บ้านป่าปอแดง ม.๘		✓		๒๓,๐๐๐	๐
๔๕	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังสาย ตากแบ่ง-ทช.ชย.๓๐๑๙ บ้านป่าปอแดง ม.๘	✓			๙๐,๐๐๐	๙๐,๐๐๐
๔๖	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังสาย ป่าปอแดง-คุ้มจ้อย บ้านป่าปอ แดง ม.๘	✓			๑๓,๙๐๐	๑๓,๕๐๐
<b>รวม</b>	<b>๓๐ โครงการ</b>	<b>๓</b>	<b>๒๒</b>	<b>๑</b>	<b>๒,๔๓๘,๙๐๐</b>	<b>๕๕๖,๐๐๐</b>
<b>ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต</b>						
๔๓	โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ พัฒนาศักยภาพการศึกษาของ อปท.และสถานศึกษาในสังกัด อปท.			✓	๒๐,๐๐๐	๐
๔๔	โครงการอาหารกลางวันสำหรับ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก		✓		๓๖๓,๕๐๐	๑๘๒,๕๐๐
๔๙	โครงการอาหารเสริม (นม)		✓		๑,๑๑๖,๒๒๓	๒๖๓,๓/๕๒.๙๖
๕๐	โครงการจัดซื้อวัสดุทางการ ศึกษา	✓			๑๒๓,๕๐๐	๑๒๔,๑๐๐
๕๑	โครงการอุดหนุนอาหาร กลางวันแก่โรงเรียนสังกัด สพฐ.		✓		๑,๘๙๖,๐๐๐	๙๔๒,๐๐๐
๕๒	ค่าจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อ ลื่นสำหรับใช้กับเครื่องพ่นหมอก ควัน			✓	๒๐,๐๐๐	๐

ลำดับ ที่	ชื่อโครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ	
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	งบประมาณที่ ได้รับ	งบประมาณ เบิกจ่าย
๕๓	ค่าจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือ การแพทย์			✓	๓๕,๐๐๐	๐
๕๔	โครงการอุดหนุนสำหรับการ ดำเนินงานตามโครงการ พระราชดำริด้านสาธารณสุข			✓	๑๖๐,๐๐๐	๐
๕๕	โครงการ To be number one	✓			๕๐,๐๐๐	๔๒,๖๒๐
๕๖	โครงการซ่อมแซมบ้าน ผู้ด้อยโอกาส			✓	๘๐,๐๐๐	๐
๕๗	โครงการพัฒนาศักยภาพกลุ่ม สตรีและครอบครัว			✓	๕๐,๐๐๐	๐
๕๘	โครงการโรงเรียนผู้สูงอายุเฉลิม พระเกียรติ			✓	๕๐,๐๐๐	๐
๕๙	โครงการส่งเสริมอาชีพคนพิการ			✓	๑๐,๐๐๐	๐
๖๐	โครงการแข่งขันกีฬาท้องถิ่น สัมพันธ์			✓	๕๐,๐๐๐	๐
๖๑	โครงการอุดหนุนการแข่งขันกีฬา กลุ่มโรงเรียนตำบลภูแลนคา	✓			๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐
๖๒	โครงการเข้าวัดฟังธรรมวัน ธรรมสวนะ			✓	๑๐,๐๐๐	๐
๖๓	โครงการประเพณีลอยกระทง	✓			๑๓๐,๐๐๐	๑๒๙,๒๔๕
๖๔	โครงการฉลองอนุสาวรีย์เจ้าพ่อ พระยาแล	✓			๑๕๐,๐๐๐	๑๒๙,๕๐๐
๖๕	โครงการประเพณีบุญบั้งไฟ			✓	๕๐,๐๐๐	๐
๖๖	โครงการวันผู้สูงอายุแห่งชาติ			✓	๘๕,๐๐๐	๐
๖๗	โครงการจัดงานตักบาตรเทโว			✓	๓๐,๐๐๐	๐
๖๘	โครงการสนับสนุนกองทุน หลักประกันสุขภาพ (สปสช.)	✓			๓๐๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐
๖๙	เงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพ ผู้สูงอายุ		✓		๕,๐๑๒,๔๐๐	๒,๔๕๖,๑๐๐

ลำดับ ที่	ชื่อโครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ	
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	งบประมาณที่ ได้รับ	งบประมาณ เบิกจ่าย
๓/๐	เงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพคน พิการ		✓		๒,๕๑๕,๒๐๐	๑,๐๙๖,๐๐๐
๓/๑	เงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ติดเชื้อ		✓		๑๖,๐๐๐	๓,๐๐๐
<b>รวม</b>	<b>๒๕ โครงการ</b>	<b>๖</b>	<b>๖</b>	<b>๑๓</b>	<b>๑๒,๕๓๐,๘๒๓</b>	<b>๕,๖๓๒,๓/๑๓.๙๖</b>
<b>ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและส่งเสริมอาชีพ</b>						
๓/๒	โครงการเศรษฐกิจพอเพียง			✓	๕๐,๐๐๐	๐
๓/๓	โครงการส่งเสริมกลุ่มอาชีพ			✓	๙๐,๐๐๐	๐
๓/๔	โครงการส่งเสริมหนึ่งหมู่บ้าน หนึ่งผลิตภัณฑ์			✓	๖๐,๐๐๐	๐
<b>รวม</b>	<b>๓ โครงการ</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>๓</b>	<b>๒๐๐,๐๐๐</b>	<b>๐</b>

#### ผลการดำเนินการด้านครุภัณฑ์

โครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ	
	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ใน ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	งบประมาณที่ ได้รับ	งบประมาณที่ เบิกจ่ายไป
๑. ตู้ ๒ บานเปิดมือจับชนิดปิด จำนวน ๒ หลัง (สำนักปลัด)	✓			๑๑,๐๐๐	๙,๘๐๐
๒. เก้าอี้สำนักงานแบบมีที่วางมือ จำนวน ๓ ตัว (สำนักปลัด)	✓			๙,๐๐๐	๘,๔๐๐
๓. เครื่องพ่นเคมีชนิดฝอยละออง (ULV) สายสะพายหลังแบบใช้แรงอัด ลมระบบโรตารี จำนวน ๑ เครื่อง (สำนักปลัด)			✓	๘๕,๐๐๐	๐
๔. แผงกั้นเหล็กจราจร จำนวน ๑๐ แผง (สำนักปลัด)		✓		๑๖,๐๐๐	๐
๕. ตู้ไฟสามเหลี่ยมหยุดตรวจ จำนวน ๑ ตู้ (สำนักปลัด)			✓	๑๕,๐๐๐	๐



โครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ	
	ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ในระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	งบประมาณที่ได้รับ	งบประมาณที่เบิกจ่ายไป
๖. สายส่งน้ำพร้อมหัวกะโหลก จำนวน ๑ สาย (สำนักปลัด)			✓	๑๘,๐๐๐	๐
๗. ตู้ ๒ บานเปิดมือจับชนิดปิด จำนวน ๒ หลัง (กองคลัง)	✓			๑๑,๐๐๐	๙,๘๐๐
๘. ตู้บานเลื่อนกระจก จำนวน ๑ หลัง (กองคลัง)	✓			๕,๐๐๐	๔,๙๐๐
๙. เก้าอี้สำนักงานแบบมีที่วางมือ จำนวน ๕ ตัว (กองคลัง)	✓			๑๕,๐๐๐	๑๔,๐๐๐
๑๐. เก้าอี้สำนักงานแบบมีที่วางมือ จำนวน ๒ ตัว (กองสวัสดิการสังคม)	✓			๖,๐๐๐	๕,๖๐๐
๑๑. ตู้เหล็กเก็บแบบฟอร์ม ๑๕ ลิ้นชัก จำนวน ๑ หลัง (กองสวัสดิการสังคม)	✓			๔,๓๐๐	๔,๒๐๐
<b>รวม ๑๑ รายการ</b>	<b>๗</b>	<b>๑</b>	<b>๓</b>	<b>๑๙๕,๓๐๐</b>	<b>๕๖,๓๐๐</b>

ส่วนที่ ๓ ผลการดำเนินงานตามโครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ

๖. โครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจประจำปี ๒๕๖๑

โครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ	
	ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ในระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	งบประมาณที่ได้รับ	งบประมาณที่เบิกจ่ายไป
๑. โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่มาก บ้านโนนเหลื่อม ม.๓		✓		๑,๕๒๐,๐๐๐	๐
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น				๑,๕๒๐,๐๐๐	๐

ส่วนที่ ๔ ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน

๑. มีโครงการ/แผนงานจำนวนมาก ทำให้ไม่สามารถบรรลุเป้าหมายตามแผนที่ได้วางไว้
๒. งบประมาณในการดำเนินการมีไม่เพียงพอ
๓. ได้รับงบประมาณล่าช้า
๔. มีปัญหาเร่งด่วนเกิดขึ้นจากปัญหาภัยพิบัติ เช่น น้ำท่วม ภัยแล้ง เป็นต้น
๕. ด้านระเบียบกฎหมายและข้อบังคับบางอย่าง ทำให้ไม่สามารถดำเนินการให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการได้

## บทที่ ๔ ข้อเสนอแนะและแนวทางการพัฒนา

### สรุปรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

#### ๑. ผลการติดตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา

##### ระยะที่ ๑ (เดือนตุลาคม ๒๕๖๐ – มีนาคม ๒๕๖๑)

จากการติดตามและประเมินผลแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาของ องค์การบริหารส่วนตำบล ภูแลนคา การนำแผนพัฒนาไปสู่การปฏิบัติประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ รอบที่ ๑ (เดือนตุลาคม ๒๕๖๐ – เดือนมีนาคม ๒๕๖๑) โดยการประเมินผลจากการที่ได้รับงบประมาณในการดำเนินงานตาม โครงการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลภูแลนคาประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ สามารถสรุปได้ ดังนี้

๑.๑ โครงการตามแผนพัฒนาและแผนเพิ่มเติมประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ มีทั้งหมด ๓๗๐ โครงการ โครงการที่ได้รับอนุมัติงบประมาณ จำนวน ๓๔ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๒๐.๐๐ ของโครงการตามแผนพัฒนา

๑.๒ โครงการที่ได้รับอนุมัติงบประมาณและดำเนินแล้วเสร็จจำนวน ๑๔ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๑๘.๙๑ ของโครงการที่ได้อนุมัติงบประมาณ คิดเป็นร้อยละ ๓.๗๘ ของโครงการตามแผนพัฒนา

๑.๓ โครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินงาน จำนวน ๓๒ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๔๓.๒๔ ของโครงการที่ได้รับอนุมัติงบประมาณ คิดเป็นร้อยละ ๘.๖๔ ของโครงการตามแผนพัฒนา

๑.๔ โครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการ จำนวน ๓๒๔ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๘๗.๕๖ ของโครงการตามแผนพัฒนา

#### สรุปการดำเนินงานตามแผนพัฒนาและแผนเพิ่มเติมประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑

(รอบเดือนเมษายน ๒๕๖๑)

โครงการ ที่ดำเนินการ แล้วเสร็จ		โครงการ ที่อยู่ระหว่าง ดำเนินการ		โครงการ ที่ยังไม่ได้ดำเนินการ		โครงการ ทั้งหมด	
จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
๑๔	๓.๗๘	๓๒	๘.๖๔	๓๒๔	๘๗.๕๖	๓๗๐	๑๐๐.๐๐

**๒. ข้อเสนอแนะ (จากคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล  
ภูแลนคา)**

เพื่อให้การดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลภูแลนคา มีระดับความสำเร็จที่สามารถบรรลุ  
วัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วางไว้และประชาชนมีความพึงพอใจสูงสุด จึงมีข้อเสนอแนะ จาก  
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาฯ ดังนี้

- ๑) การจัดทำแผนพัฒนา ท้องถิ่นสี่ปีควรพิจารณางบประมาณและคำนึงถึงสถานการณ์ในการ  
พิจารณาโครงการ/กิจกรรม ที่จะบรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
- ๒ ) ควรเร่งรัดให้มีการดำเนินโครงการ/กิจกรรม ที่ตั้งใน ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายให้สามารถ  
ดำเนินการได้ในปีงบประมาณนั้น
- ๓ ) องค์การบริหารส่วนตำบลควรพิจารณาตั้งงบประมาณให้เพียงพอและเหมาะสมกับภารกิจแต่  
ละด้านที่จะต้องดำเนินการ ซึ่งจะช่วยลดปัญหาในการโอนเพิ่ม โอนลด โอนตั้งจ่ายรายการใหม่
- ๔) องค์การบริหารส่วนตำบลควรพิจารณาปรับลดโครงการ แผนงานในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีที่  
ไม่ได้นำไปสู่การปฏิบัติ หากยังมีความจำเป็นควรมีการจัดสรรงบประมาณเพื่อดำเนินการขับเคลื่อนพัฒนา  
ให้เห็นเป็นรูปธรรม

# ภาคผนวก

**แบบที่ ๓/๒ แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์กร  
ปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวม**

**คำชี้แจง :** แบบที่ ๓/๒ เป็นแบบสำรวจความพึงพอใจของประชาชน ต่อการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวม โดยกำหนดให้มีการเก็บข้อมูลปีละ ๒ ครั้ง ภายในเดือนเมษายน และภายในเดือนตุลาคมของทุกปี

**แบบประเมินความพึงพอใจรอบที่ ๑ (ตุลาคม ๒๕๖๐ - มีนาคม ๒๕๖๑)**

**ส่วนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไป**

**คำอธิบาย :** ให้ผู้ทำแบบประเมินทำเครื่องหมาย (✓)

๑. เพศ ( ) ชาย ( ) หญิง
๒. อายุ ( ) ต่ำกว่า ๒๐ ปี ( ) ๒๐ - ๓๐ ปี ( ) ๓๑ - ๔๐ ปี  
( ) ๔๑ - ๕๐ ปี ( ) ๕๑ - ๖๐ ปี ( ) มากกว่า ๖๐ ปี
๓. การศึกษา ( ) ประถมศึกษา ( ) มัธยมศึกษา/ ปวช./ ปวส./ เทียบเท่า  
( )ปริญญาตรี ( ) สูงกว่าปริญญาตรี
๔. อาชีพ ( ) รับราชการ ( ) เอกชน/รัฐวิสาหกิจ ( ) ค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว  
( ) รับจ้าง ( ) เกษตรกร ( ) นักเรียน/นักศึกษา  
( ) อื่นๆ ระบุ.....

**ส่วนที่ ๒ ความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น**

๕. ท่านมีความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวมมากน้อยเพียงใด

ประเด็น	พอใจมาก	พอใจ	ไม่พอใจ
๑. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม			
๒. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม			
๓. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม			
๔. มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ			
๕. มีความโปร่งใสในการดำเนินโครงการ/กิจกรรม			
๖. มีการดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด			
๗. ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหา			
๘. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม			
<b>ภาพรวม</b>			

แบบที่ ๓/๓ แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์กร  
ปกครองส่วนท้องถิ่นในแต่ละยุทธศาสตร์

หากให้ท่านประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการพัฒนาในแต่ละยุทธศาสตร์การพัฒนา โดยให้คะแนนเต็ม ๑๐ ท่านจะให้คะแนนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของท่านเท่าใด

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

ประเด็นการพัฒนา	คะแนนความพึงพอใจ	
	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
๑. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม	๑๐	
๒. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม	๑๐	
๓. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม	๑๐	
๔. มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ	๑๐	
๕. มีความโปร่งใสในการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	๑๐	
๖. มีการดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด	๑๐	
๗. ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหา	๑๐	
๘. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	๑๐	
<b>รวมคะแนน</b>	<b>๘๐</b>	

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านการท่องเที่ยว

ประเด็นการพัฒนา	คะแนนความพึงพอใจ	
	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
๑. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม	๑๐	
๒. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม	๑๐	
๓. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม	๑๐	
๔. มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ	๑๐	
๕. มีความโปร่งใสในการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	๑๐	
๖. มีการดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด	๑๐	
๗. ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหา	๑๐	
๘. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	๑๐	
<b>รวมคะแนน</b>	<b>๘๐</b>	

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ประเด็นการพัฒนา	คะแนนความพึงพอใจ	
	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
๑. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม	๑๐	
๒. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม	๑๐	
๓. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม	๑๐	
๔. มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ	๑๐	
๕. มีความโปร่งใสในการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	๑๐	
๖. มีการดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด	๑๐	
๗. ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหา	๑๐	
๘. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	๑๐	
<b>รวมคะแนน</b>	<b>๘๐</b>	

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

ประเด็นการพัฒนา	คะแนนความพึงพอใจ	
	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
๑. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม	๑๐	
๒. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม	๑๐	
๓. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม	๑๐	
๔. มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ	๑๐	
๕. มีความโปร่งใสในการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	๑๐	
๖. มีการดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด	๑๐	
๗. ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหา	๑๐	
๘. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	๑๐	
<b>รวมคะแนน</b>	<b>๘๐</b>	



**ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต**

ประเด็นการพัฒนา	คะแนนความพึงพอใจ	
	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
๑. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม	๑๐	
๒. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม	๑๐	
๓. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม	๑๐	
๔. มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ	๑๐	
๕. มีความโปร่งใสในการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	๑๐	
๖. มีการดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด	๑๐	
๗. ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหา	๑๐	
๘. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	๑๐	
<b>รวมคะแนน</b>	<b>๘๐</b>	

**ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและส่งเสริมอาชีพ**

ประเด็นการพัฒนา	คะแนนความพึงพอใจ	
	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
๑. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม	๑๐	
๒. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม	๑๐	
๓. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม	๑๐	
๔. มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ	๑๐	
๕. มีความโปร่งใสในการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	๑๐	
๖. มีการดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด	๑๐	
๗. ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหา	๑๐	
๘. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	๑๐	
<b>รวมคะแนน</b>	<b>๘๐</b>	

## การประเมินความพึงพอใจ

องค์การบริหารส่วนตำบลภูแลนคา ได้ใช้แบบประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อผลการดำเนินงาน (โครงการ/กิจกรรม) ขององค์การบริหารส่วนตำบลภูแลนคาในการพัฒนาและส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ในภาพรวมตามยุทธศาสตร์และประเด็นการพัฒนา เป็นเครื่องมือในการประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลภูแลนคาของปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ ซึ่งการประเมินความพึงพอใจนั้นเป็นการประเมินในช่วง ๖ เดือนแรกของปีงบประมาณ (เดือนตุลาคม ๒๕๖๐ – เดือนมีนาคม ๒๕๖๑) มีรายละเอียดดังนี้

### ยุทธศาสตร์การพัฒนา มีทั้งหมด ๖ ด้าน

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการท่องเที่ยว
๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต
๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและส่งเสริมอาชีพ

### ประเด็นการพัฒนา มีทั้งหมด ๘ ประเด็น

๑. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม
๒. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม
๓. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม
๔. มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ
๕. มีความโปร่งใสในการดำเนินโครงการ/กิจกรรม
๖. มีการดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด
๗. ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหา
๘. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม

## วิธีการประเมิน

### ๑. กำหนดรูปแบบในการประเมิน (โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลฯ)

- กำหนดแบบประเมินความพึงพอใจ

แบบประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อผลการดำเนินงาน (โครงการ/กิจกรรม) ขององค์การบริหารส่วนตำบลภูแลนคาในการพัฒนาและส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีในภาพรวมตามยุทธศาสตร์และประเด็นการพัฒนา ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑

- สุ่มประเมินประชากรในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลทั้ง ๔ หมู่บ้านๆ ละ ๑๐

รวมเป็น ๔๐ คน

## ๒. กำหนดระยะเวลาในการประเมิน

- ประเมิน ๒ ครั้ง ภายในเดือนเมษายน และภายในเดือนตุลาคมของทุกปี

## ๓. ดำเนินการประเมิน

- ลงพื้นที่และทำการสุ่มประเมินประชากรทั้ง ๘ หมู่บ้านๆ ละ ๑๐ คน รวมเป็น ๘๐ คน ดังนี้

ชื่อหมู่บ้าน	จำนวนประชากรเป้าหมาย ที่ทำแบบประเมิน
๑. บ้านห้วยเต่า หมู่ที่ ๑	๑๐
๒. บ้านแก่งยาว หมู่ที่ ๒	๑๐
๓. บ้านห้วยน้ำคำ หมู่ที่ ๓	๑๐
๔. บ้านนาอินทร์แดง หมู่ที่ ๔	๑๐
๕. บ้านซับปลากั้ง หมู่ที่ ๕	๑๐
๖. บ้านชีบน หมู่ที่ ๖	๑๐
๗. บ้านโนนเหลื่อม หมู่ที่ ๗	๑๐
๘. บ้านป่าปอแดง หมู่ที่ ๘	๑๐
<b>รวมประชากรเป้าหมาย</b>	<b>๘๐ คน</b>

## ๔. เก็บรวบรวมแบบประเมินและข้อมูลที่ได้จากแบบประเมิน

- เก็บรวบรวมแบบประเมินทั้งหมด ๘๐ ชุด
- บันทึกข้อมูลจากแบบประเมินทั้งหมด ๘๐ ชุด

## ๕. วิเคราะห์ข้อมูลจากแบบประเมิน

๕.๑ วิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ทำแบบประเมินโดยหาค่าร้อยละ

๕.๒ วิเคราะห์ความพึงพอใจผลการดำเนินงานฯ ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาและประเด็นการประเมิน โดยการหาค่าความพึงพอใจ ดังนี้

### ๑) ตามประเด็นการพัฒนาของยุทธศาสตร์การพัฒนา (ภาพรวม)

ระดับความพึงพอใจ แบ่งเป็น ๓ ระดับ ได้แก่

- ๑.๑) ระดับ ไม่พอใจ
- ๑.๒) ระดับ พอใจ

๑.๓) ระดับ พอใจมาก

ร้อยละของความพึงพอใจ =  $\frac{\text{คะแนนความพึงพอใจในแต่ประเด็นการพัฒนา} \times ๑๐๐}{\text{จำนวนผู้กรอกแบบประเมินทั้งหมด}}$

## ๒) ตามประเด็นการพัฒนาแต่ละยุคศาสตร์

- คะแนนความพึงพอใจในแต่ละประเด็นการพัฒนา ๑๐ คะแนน

ร้อยละของความพึงพอใจในแต่ละยุคศาสตร์ =  $\frac{\text{คะแนนความพึงพอใจในแต่ละประเด็นการพัฒนา} \times 100}{\text{คะแนนความพึงพอใจเต็มทั้งหมดในแต่ละประเด็นการพัฒนา}}$

### ส่วนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไป

#### ๑. จำนวนประชากรที่ทำแบบประเมิน จำนวน ๘๐ คน

๑.๑ เพศ ชาย จำนวน ๓๒ คน

๑.๒ เพศ หญิง จำนวน ๔๘ คน

#### ๒. อายุ

๒.๑ ต่ำกว่า ๒๐ ปี จำนวน ๒ คน

๒.๒ ระหว่าง ๒๐ - ๓๐ ปี จำนวน ๑๖ คน

๒.๓ ระหว่าง ๓๑ - ๔๐ ปี จำนวน ๑๔ คน

๒.๔ ระหว่าง ๔๑ - ๕๐ ปี จำนวน ๓๔ คน

๒.๕ ระหว่าง ๕๑ - ๖๐ ปี จำนวน ๖ คน

๒.๖ มากกว่า ๖๐ ปี จำนวน ๘ คน

#### ๓. การศึกษา

๓.๑ ประถมศึกษา จำนวน ๓๖ คน

๓.๒ มัธยมศึกษา/ ปวช./ ปวส./ เทียบเท่า จำนวน ๓๔ คน

๓.๓ ปริญญาตรี จำนวน ๑๐ คน

๓.๔ สูงกว่าปริญญาตรี จำนวน - คน

#### ๔. อาชีพ

๔.๑ รัฐบาล จำนวน - คน

๔.๒ เอกชน/ รัฐวิสาหกิจ จำนวน ๔ คน

๔.๓ ค้าขาย/ ธุรกิจส่วนตัว จำนวน - คน

๔.๔ รับจ้าง จำนวน ๓๐ คน

๔.๕ เกษตรกร จำนวน ๔๒ คน

๔.๖ นักเรียน/ นักศึกษา จำนวน ๔ คน

๔.๗ อื่นๆ จำนวน - คน